Task	1st Week							2nd Week							3rd Week							4th Week							5th Week							6th Week						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Find the title	█	█	█																																							
Planning				█	█	█																																				
Requirements gathering							█	█																																		
Project Proposal									█	█	█	█	█	█																												
Study and research															█	█	█	█	█	█	█																					
Make wire frame																						█	█	█																		
Create database																									█	█	█															
Create backend																													█	█	█	█										
Create frontend																																	█	█	█	█						
Testing																																					█	█	█			
Final output																																										█